监 理 日 志

日期：2021年11月06日　　天气：雨

星期：六　　气温：-18~9℃

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	光伏区检查现场电缆敷设、低压电缆头制作；要求按照设计、规范要求施工。 开关站检查室外管井埋设情况、电控楼外墙复合墙施工情况，要求施工单位做好管井埋设标高、复合墙符合设计要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	博耳	6区箱变低压电缆头制作、10区低压电缆敷设。
	德赛	开关站电控楼外墙复合墙施工、室外排水管井埋设、围墙大门砌筑墙体、GIS设备附件安装、主变注油。
其它事项		
本日现场监理人员	王朝煊、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人：王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	