监 理 日 志

日期：_2022_年_06_月_02_日　　天气：多云

星期：_四_　　温度:24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、检查施工现场安全；
2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀；
3、检查施工人员防疫码情况；
4、巡视 8#、10#4 平方直流电缆敷设（4000 米）、组串连接完成；
5、巡视 10#接地环网焊接；
6、检查 2#配电室外电缆沟开挖、电缆套管敷设及回填，符合规范要求；
7、检查 3#、5#、6#、7#、8#、11#、12#逆变器安装（8 台）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>宁波泰能电力建设有限公司</td><td>1、防疫和安全等事宜。
2、8#、10#4 平方电缆敷设、组串连接。
3、10#接地环网焊接。
4、2#配电室外电缆沟开挖、电缆套管敷设及回填。
5、3#、5#、6#、7#、8#、11#、12#逆变器安装。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">防疫防控工作正常，无安全隐患。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>陈渝</td></tr>
<tr><td>记录人：　陈渝</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>