监 理 日 志

日期：_2023_年_02_月_18_日　　天气：多云

星期：_六_　　温度：24/9℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场施工安全检查；
2、巡视检查 35#、36#屋顶支墩摆放；B 区屋顶水清洗系统安装；
3、对 A、B 区储能设备基础安装百叶窗；箱变、开关站设备基础回填、台阶砌筑进行查看；
4、对 35#、36#屋顶支墩、支架、组件、接地扁钢吊装进行安全旁站；
5、整理项目监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1、协调进度和安全等事宜；
2、37#屋顶接地扁钢焊接；35#、36#屋顶支墩吊装摆放、支架安装；
3、35#、36#屋顶支墩、支架、组件、接地扁钢吊装；
4、25#、30#、29#、26#、20#、24#、31#屋顶水清洗系统安装；
5、A、B 区储能设备基础安装百叶窗；箱变、开关站设备基础回填、台阶砌筑；
6、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>刘晨瑞</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人： 刘晨瑞</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>