监 理 日 志

日期：_2023_年_04_月_27_日　　天气：晴

星期：_四_　　温度：23/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场安全检查；
2、查看 C 区 12#、18#楼屋顶支墩、支架和组件吊运分散就位情况（旁站）；
3、整理监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1、协调施工进度和安全事宜；
2、对 C 区 12#、18#楼屋顶支墩、支架和组件吊运分散就位楼屋顶支墩进行分散安装，基本完成；
3、施工人员 8 人，管理人员 1 人。叉车一台，吊车一辆。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>戚　平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：　戚　平</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平</td></tr>
</table>