监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 23 日　　天　气：多　云

星期：日　　气　温：32/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.光伏支架到场，监理人员进行检验，漆膜厚度和基材厚度符合设计要求，并全程安全旁站卸车全过程；
2.编写安全监理旁站记录 1 份，设备材料开箱检查记录 1 份，平行检查记录 3 份，监理周报 1 份，工程考核单 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1.光伏支架到场 3 车卸货，25 吨吊车 1 辆，施工人员 6 名；
2.桩头除锈刷防锈漆，施工人员 6 名。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>费振军</td></tr>
<tr><td>记录人：费振军</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>