监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 21 日　　天　　气：多云转阴

星期：一　　气　　温：27/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区 B 地块施工现场巡视检查，要求施工人员今天完成补桩作业，不得影响后续支架和组件的安装；
2. 交流电缆敷设完成后必须先做绝缘阻抗测试，测试合格后再安装到断路器上面。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 B 区南侧大鱼塘安装光伏组件，施工人员 16 名；
2. 光伏区 B 区南侧大鱼塘 3x185mm2 交流电缆敷设、电缆桥架安装，直流电缆敷设，施工人员 5 名；
3. 西侧小鱼塘光伏支架安装，施工人员 5 名；
4. 东侧小鱼塘管桩补桩作业，施工人员 5 名，打桩机 1 台。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td></td></tr>
<tr><td>记录人：</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>