监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 6 日　　天　　气:阵　雨

星期：五　　气　　温：29/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.台风蓝色预警天气，要求施工单位做好防台风措施；
2.光伏区 D 地块 PHC 管桩桩头电动工具除锈完成 41 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 5#方阵打桩作业完成 65 根，累计完成桩基 5035 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；
2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 6 名；
3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 3 名，管理人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台；
4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 赵少明 严文超）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2">台风蓝色预警天气 下午未施工</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>费振军</td></tr>
<tr><td>记录人：费振军</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>