监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 14 日　　天　　气:多　　云

星期：四　　气　　温：26/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.光伏区施工现场和升压站施工现场巡视检查；
2.主持召开监理例会，督促施工单位加强现场施工安全管理，并形成会议纪要；
3.预应力高强混凝土管桩到场 5 车，经监理工程师查验，外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；
4.编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份；
5.下发监理工作联系单 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 6#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，
2. 光伏区 3#方阵补桩作业，施工人员 6 名，补桩机 1 台；
3.T9T10T11 箱逆变一体机钢平台焊接作业，施工人员 4 名；
4.光伏区支架和组件安装，施工人员 42 名，安全员 1 名，转运组件和支架，叉车 1 辆；
5.光伏区安装电缆桥架和防雷接地焊接，施工人员 8 名；
6.升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台；
7.升压站西侧挡土墙基础模板安装，施工人员 4 名；
8.预应力高强混凝土管桩到场 5 车，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名；
9.施工项目部管理人员 8 名。（章俊 汪武 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 ）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>