监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 6 日　　天　　气:多云转晴

星期：四　　气　　温：33/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，管桩到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站卸货全过程，并检查管桩质量及数量，规格型号符合设计要求。
2. 升压站地块土方回填现场巡视检查，要求施工单位严格按照设计标准分层回填，层层碾压。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区清除试桩点位管桩 9 根，12#方阵打桩完成 13 根，管桩到场 2 车，合计 56 根，施工人员 5 名，管理人员 2 名，25 吨吊车 1 辆，打桩船 1 艘，运桩船 2 艘；
2. 升压站地块土方回填作业，共计回填 41 车约 900 立方米，推土机一台，压路机一台，施工人员 2 名，管理人员 2 名；
3. 防洪道路修整作业，60 型挖机一辆，自卸车 1 辆，施工人员 1 名。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td></td></tr>
<tr><td>记录人：</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>