监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 26 日　　天　　气：多　云

星期：六　　气　　温：22/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 主变压器基础墩台、构架基础、SVG基础墩台、GIS基础墩台、消防水池梁板柱、1#接地变基础垫层、10kV施工兼站用变支架基础垫层砼浇筑，监理人员全程跟踪旁站；
2. 编写旁站监理记录1份；
3. 审批检验批资料5份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 主变压器基础墩台、构架基础、SVG 基础墩台、GIS 基础墩台、消防水池梁板柱、1#接地变基础垫层、10kV 施工兼站用变支架基础垫层砼浇筑，施工人员 5 名，泵车 1 辆，罐车 10 辆；
2. 配电楼天沟钢筋绑扎，施工人员 6 名；
3.施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟</td></tr>
</table>