监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 02 日　　天　　气：多　云

星期：六　　气　　温：22/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 升压站施工现场巡视检查，GIS设备基础防雷接地扁钢搭接长度不足，不符合规范要求，设备接地引上线为40mmx4mm扁钢，不符合设计要求，已经要求施工人员进行整改；
2. 下发监理工作联系单1份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 配电楼天沟模板拆除，储能区电缆沟压顶梁模板拆除，防火墙模板安装，施工人员 10 名；
2. 配电楼二次结构墙体砌筑，施工人员 11 名；
3. 生产辅助楼基础承台破除桩头，施工人员 2 名；
4. 主变压器油池基础开挖，60 型挖掘机 1 辆，施工员 2 名；
5.光伏区 D 地块监控系统安装，施工人员 4 名，管理人员 1 名；
6.光伏区 D 地块清理杂草，施工人员 3 名，安全员 1 名；
7.施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>