监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 31 日　　天　　气：晴

星期：二　　气　　温：12/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 升压站室外排水管沟开挖完成，经监理工程师检验，管沟宽度及坡度符合要求，同意进行下一道工序；
2. 主持召开监理例会，要求施工单位做到资料与工程同步；
3. 编写监理月报1份，监理会议纪要1份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 室外设备防雷接地焊接，SVG 附件安装，安全员 1 名，施工人员 6 名；
2. 配电楼室外清理脚手架，施工人员 2 名；
3. 室外排水管沟开挖，施工人员 5 名，70 型挖掘机 1 辆；
4. 室外生活污水调节池砌筑，施工人员 3 名；
5.生产辅助楼建筑电气施工，施工人员 2 名，室外墙体装饰，施工人员 2 名，屋面防水基层处理，施工人员 5 名；
6.升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名；
7.施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军 王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>