监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 20 日　　天　　气:雷阵雨

星期：六　　气　　温：25/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区施工现场巡视检查，打桩设备吊装转运，监理人员全程跟踪安全旁站；
2. 光伏组件到场 4 车，经监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；
3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，安全旁站监理记录 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1.光伏区安装支架斜梁、檩条、拉条、光伏组件，施工人员 30 名；
2.光伏区 5#3#方阵焊接防雷接地装置，安装电缆桥架，敷设 2x300㎜2 电缆，施工人员 14 名；
3.打桩设备由光伏区 D 地块转运至光伏区 C 地块，13.6 米板车 2 辆，50 吨吊车 1 辆，20 吨吊车 1 辆，施工人员 5 名；
4.光伏组件到场 4 车卸货，施工人员 2 名，3.5 吨叉车 1 辆；
5.施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 刘高洪）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟</td></tr>
</table>