监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 26 日　　天　　气:大雨转小雨

星期：五　　气　　温：21/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.光伏组件到场 2 车，经监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；
2.编写设备材料开箱检查记录 1 份，安全旁站监理记录 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1.光伏区安装支架斜梁、檩条、光伏组件，施工人员 12 名；
2.光伏区敷设 1x4mm2 直流电缆，安装电缆桥架，施工人员 12 名；
3.光伏组件到场 2 车卸货，施工人员 3 名，3.5 吨叉车 1 辆；
4.施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 朱博文 严文超 陈林林 刘高洪）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟</td></tr>
</table>