监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 09 日　　天　　气:晴转阴

星期：四　　气　　温：20/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.光伏区施工现场巡视检查，光伏支架和组件的安装作业严格按照施工方案执行，检查结果符合设计和相关规范要求，二次倒运光伏组件到光伏区，特殊工种持证上岗，施工机械运行正常；
2.审批管桩厂家资质报审表 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 9#方阵安装支架斜梁、8#方阵安装支架檩条、4#安装支架后背拉筋、6#方阵光伏组件，施工人员 29 名；
2. 光伏区 6#方阵敷设 1x4mm2 直流电缆，1#方阵安装电缆桥架，5#方阵焊接防雷接地装置，施工人员 11 名；
3. 二次倒运光伏组件，施工人员 3 名，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆；
4. 焊接箱逆变一体机爬梯踏步，施工人员 4 名，电焊机 2 台；
5.施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 刘高洪 严文超 王洪连 朱博文 陈林林）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人： </td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： </td></tr>
</table>