监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 21 日　　天　　气：多　云

星期：日　　气　　温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">光伏区 D 地块施工现场巡视检查，集电线路电缆桥架桩基打桩作业，打桩机运行正常，特殊工种持证上岗，桩基质量符合规范要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基打桩作业，施工人员 3 名，打桩机 1 辆，轮式挖机 1 辆；
2. 光伏区 B 地块北侧围栏基础开挖，施工人员 2 名，轮式挖机 1 辆；
3. 光伏区 C 地块箱逆变一体机吊装位安装木桩，土方回填，施工人员 2 名，60 型挖机 1 辆；
4. 光伏区 D 地块倒运浮船和光伏支架抱箍至光伏区 C 地块，施工人员 2 名，安全员 1 名，自卸吊 1 辆；
5. 光伏区 D 地块横担焊接、防腐、整改消缺，施工人员 8 名；
6.施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟</td></tr>
</table>