监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 02 日　　天　　气：多　云

星期：五　　气　　温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区施工现场巡视检查，升压站地块临建场地清表完成，要求施工单位按照临时用电方案的要求进行敷设电缆，安装配电箱，钢筋制作场地必须硬化；
2. 审批检验批资料 2 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1.光伏区 D 地块桩头防腐消缺，施工人员 4 名；
2.光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁和檩条，施工人员 8 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆；
3.光伏区 B 地块西侧小塘围栏基础混凝土浇筑 40 个，东侧基础开挖，南侧拆除旧围栏，清除杂草，施工人员 5 名，60 型挖机 1 辆；
4.升压站地块板房吊装到位，场地平整完成，施工员 1 名，安全员 1 名，自卸吊 1 辆；
5.施工项目部管理人员 6 名。（张小栋　朱博文 王洪连 刘高洪　陈林林 罗闰）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军　王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>