监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 23 日　　天　　气：晴转多云

星期：日　　气　　温：14/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.升压站和光伏区施工现场巡视检查；
2.升压站西侧、南侧围墙地梁混凝土浇筑，监理工程师全程跟踪旁站，施工工序及质量符合要求；
3.编写旁站监理记录 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1.升压站西侧、南侧围墙地梁混凝土浇筑，施工人员 5 名；
2.生产辅助楼卫生间贴墙砖，施工人员 3 名；
3.继电器室内控制电缆接线，室外电缆沟内安装电缆桥架，施工人员 7 名；
4.光伏区进场道路清表开挖塘埂，路基加固打松木桩，施工人员 3 名，200 型挖掘机 4 辆；
5.施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军 王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>