监 理 日 志

日期：2023 年 1 月 2 日　　天气：晴

星期：一　　气温: 1-9℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、检查车棚钢结构刷底漆质量，符合设计及规范要求。
2、检查一期到四期组件安装质量，符合设计及规范要求。
3、检查五期六期导轨安装质量，符合设计及规范要求。
4、检查车棚照明系统安装质量，符合设计及规范要求。
5、检查车棚路面恢复质量及垃圾清理情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海道发新能源有限公司</td><td>1、车棚钢结构刷底漆。
2、车棚照明系统安装。
3、五期六期导轨安装。
4、一期到四期组件安装。
5、车棚路面恢复及垃圾清理。</td></tr>
<tr><td>站内施工人员、机械情况</td><td colspan="2">施工人员25人</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场、监理人员</td><td>姜旭</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人： 姜旭</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超</td></tr>
</table>

附图 5 张：


艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目
今日水印相机
真实时间
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目
今日水印相机
真实时间
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目
今日水印相机
真实时间
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目
今日水印相机
真实时间
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目
今日水印相机
真实时间
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司