监 理 日 志

日期：_2023_年_03_月_09_日　　天气：晴转多云

星期：_四_　　温度：26/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场安全检查。
2、查看 6#-8#屋顶运维通道吊运（旁站）和安装情况。
3、审核施工资料，整理监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江慈农电力发展有限公司</td><td>1、协调进度和安全等事宜。
2、对 6#-8#屋顶运维通道进行吊运和分散安装，完成约 50%。
3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>戚 平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：戚 平</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平</td></tr>
</table>