监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 01 日　　天气：晴

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目　　气温：9～21℃

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">质量情况：今日现场主要进行支架安装，屋面加固、交流桥架、直流桥架安装。
进度情况：常规坊车间厂房加固，成品库车间屋面导轨安装，常规坊车间屋面桥架安装。
材料进场情况：支架到货 1.92MW　总量 1.92MW
逆变器到货 32 台　总量 32 台
中压、边压块到货 1.92MW　总量 1.92MW
检修通道到货两个屋面　总计 2 个屋面
桥架到货两个屋面　总计 2 个屋面
直流线到货 10000 米　总计约 20000 米

安全情况：施工现场施工人员劳保用品佩戴齐全，工器具检查符合要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容</td></tr>
<tr><td>江苏日晖能源工程有限公司</td><td>1、常规坊车间屋面桥架安装。
2、成品库车间屋面导轨安装。
3、常规坊车间厂房加固。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">施工所有资料未报审。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:邱华</td><td>审核人（签字）：</td></tr>
</table>

工程现场照片记录表

站点名称	江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/04/01
施工单位	江苏日晖能源工程有限公司	施工负责人	李立建
现场照片			
描述	桥架安装		