监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 06 日　　天　　气：小雨转阴

星期：一　　气　　温：10/8℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 上午 9:20 到达分宜晶航光伏项目；
2. 太阳能组件到场卸货，监理人员全程跟踪旁站；
3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江甬坤能源科技有限公司</td><td>1. 太阳能组件到场 2 车 40 箱 1440 片，合计 7776000W,卸货在临时堆场，5 吨叉车 1 辆，施工人员 3 名；
2. 太阳能组件转运至光伏区 8 箱，自卸吊 1 辆，施工人员 5 名。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>费振军</td></tr>
<tr><td>记录人：费振军</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>