监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 08 日　　天　　气：中雨

星期：三　　气　　温：10/8℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.上午与业主项目经理到光伏区巡视检查，发现个别支架基础存在下沉现象，预埋件安装位置偏移较大，不符合设计要求，混凝土外观质量不合格，存在蜂窝麻面的现象；
2. 太阳能组件到场 1 车卸货，监理人员全程跟踪旁站；
3. 编写设备材料开箱检验记录 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江甬坤能源科技有限公司</td><td>1. 太阳能组件到场 1 车 20 箱 720 片，合计 388800W，卸货到临时堆场，施工人员 3 名，5 吨叉车 1 辆；
2. 太阳能组件转运到光伏区 8 箱，自卸吊 1 辆，施工人员 3 名。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2">1. 个别支架基础存在下沉现象；
2. 个别支架基础预埋件安装位置偏移较大，不符合设计要求；
3. 个别支架基础混凝土外观质量不合格，存在蜂窝麻面的现象。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贾振华</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贾振华</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>