# 监理工程日报

**工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目**

<table>
<tr><td>日 期</td><td colspan="2">2023 年 06 月 16 日</td><td>星期五</td><td>天气情况</td><td>晴</td><td>温度<br>25-32℃</td></tr>
<tr><td>施工部位</td><td colspan="6">主车间、配电室</td></tr>
<tr><td>出勤人数</td><td colspan="6">施工人员：23 人 管理人员：3 人</td></tr>
<tr><td>施工机械</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">工作情况</td><td>施工进度情 况</td><td colspan="5">迎接电力局检查验收</td></tr>
<tr><td>施工质量情 况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>安全生产情 况</td><td colspan="5">安全情况可控</td></tr>
<tr><td>材料、设备进出场情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>监理发出指令情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="5">同业主一起参与参与供电局验收</td></tr>
<tr><td>设计变更、核定单情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>现场需解决的问题</td><td colspan="5">现场缺少支架以及直流电缆，现场组件未到</td></tr>
<tr><td>填 报 人</td><td colspan="2">闫鑫</td><td colspan="2">审 核 人</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 监理工程日报影像

**工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目**

| 日 期 | 2023 年 06 月 16 日 | 星期五 | 天气情况 | 晴 | 温度<br>25-32℃ |
|---|---|---|---|---|---|

| 填 报 人 | 闫鑫 | 审 核 人 | |
|---|---|---|---|