监理日记（　　）

日期：2023 年 12 月 10 日　　天气：小雨夹雪

星期：日　　气温：0~4℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	因下雪没有施工。 整理监理资料。巡视现场安全情况良。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东部光伏场区：因雨雪未施工。 西河光伏场区：因雨雪未施工。 西南光伏场区：未施工。 升压站：北侧消水围墙砌筑完成约20米。站区消水围墙外排水沟挖方。站区大门口伸缩缝内部挖方完成，升压站场地平整。 站区西侧临建场地围挡拆除。主变油池底部钢筋笼子制作安装。政驻理队：土建7人，电气2人，送出线路12人。 消防泵房接制柜线缆孔洞声光封堵，35KV集线柜内接地扁钢安装。 集电线路：AB9-AB11接地扁钢敷设接地线，AB15-AB17支模完成，AB22-23接接地洞，未设接地线。 项目管理4人，施工一队14人，二队11人，三队7人，振捣棒2台。
其它事项	西河：因道路问题，组件运输车辆无法通行。 西南：现场巡视村民施工情况，需要项目部合法施测。	
本日现场监理人员	王春金、王子中、白秋武、王登元	
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：[illegible]	