监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

<table>
<tr><td>日期</td><td colspan="2">2025 年 05 月 09日 星期五</td><td>天气</td><td>晴</td><td>气温</td><td>14～19℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">监理人员动态：4 人</td><td colspan="4" rowspan="3">材料进场、见证取样、合格情况：
管桩今日到货 600 根，共计到货 46233 根，产品合格证齐全。</td></tr>
<tr><td colspan="3">施工方人员动态：18 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">打桩机 3 台、挖机 3 台、引孔机 2 台、拖拉机 1 台。</td></tr>
<tr><td>施工部位</td><td colspan="6">今日施工内容：

今日 16、34、78 光伏区桩基施工，累计施工 512 根，光伏区桩基完成 46163 根，S56/57/58 箱变基础桩完成 3 个，箱变桩基础共完成 34 个。</td></tr>
<tr><td>检查发现的问题</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td>处理措施</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td>协调内容</td><td colspan="6">1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。
2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。</td></tr>
<tr><td colspan="3">记录人：徐文平</td><td colspan="4">总监（总监代表）签阅：</td></tr>
</table>