监 理 日 志

日期：_2022_年_09_月_23_日　　天气：晴转多云

星期：_五_　　温度：27/18℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、检查施工现场安全、防疫等情况。
2、查看园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割继续清理废沥青层情况，查看两个配电房大门外侧台阶砌筑情况。
3、查看配电房电气柜接线敷设情况。
4、整理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>宁波信基建设有限公司</td><td>1、协调进度、防疫和安全等事宜。
2、对园区马路开挖电缆沟后沥青层毛边切割后继续清理废沥青层，对两个配电房大门外侧进行台阶砌筑。
3、对配电房电气屏柜进行线缆敷设和接线。
4、施工人员 15 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>戚 平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：戚 平</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： </td></tr>
</table>