监 理 日 志

日期：_2022_年_10_月_21_日　　天气：晴

星期：_五_　　温度：22/14℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场安全和防疫检查。
2、查看 4#屋顶水平桥架和运维通道边框安装情况。
3、查看 1#和 2#屋顶清洗系统水管安装情况。
4、查看 1#储能设备周边清理整顿，安装防护围栏情况。
5、整理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江信基建设有限公司</td><td>1、协调进度、防疫和安全等事宜。
2、继续对 4#屋顶水平桥架和运维通道进行安装，完成 50%。
3、对 1#和 2#屋顶进行清洗系统水管进行安装，1#完成，2#完成 50%。
4、对 1#储能设备周边进行清理整顿，安装防护围栏，完成。
5、施工人员 15 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>戚 平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：戚 平</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平</td></tr>
</table>