资料异常上传情况说明

项目名称：安丘市 140MW 光伏扶贫电站项目

不能上传资料名称	监理报审资料：1、安丘项目监理机 2、安全监理细则 3、达标创优监理实施细则 4、电气专业监理细则 5、防水细则 6、监理大纲 7、监理工作管理制度 8、监理规划 9、见证取样 10、绿色施工监理实施细则 11、旁站方案 12、土建专业监理细则 13、应急预案 14、质量通病防治监理细则、强条执行检查计划 15、光伏电站建设有效标准规范规程及主要技术文件清单
不能上传原因说明：因项目工程概况未确定，业主方暂未签字。 填表人：张大宝	
监理项目部确认： 总监与甲方暂时还没确定合同关系，因此有些文件（如通知单、回复单）无法上传。甲方、总监、设计单位对工程概况还没有明确，导致单列文件报审无法让业主签字盖章。 监理项目部（章）： 项目负责人： 日　　期：2017.03.10.	

在下列情况下，可填写此表并上传：

1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；

2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；

3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；

4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；

5、其它原因。