# 监理工程师见证取样、送样台帐

工程名称：鄂州 和光光伏 并网发电 项目

| 序号 | 取样日期 | 样品名称 | 品种规格 | 数量 | 存放地点 | 取样人 | 送样日期 | 送样人 | 见证单编号 | 检验结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2016.11.06 | 钢筋 | φ14 | 29t | 项目部 | 张涛 | 2016.11.06 | 黄英博 | GM2016-11-0050 | 合格 |
| 11 | 2016.10.8 | 钢筋焊接 | | 300个 | 〃 | 〃 | 2016.10.8 | 黄英博 | GH2016-10-0028 | 合格 |
| 12 | 2016.10.8 | 钢筋焊接 | | 300个 | 〃 | 〃 | 2016.10.8 | 黄英博 | GH2016-10-0027 | 合格 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |