GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：河南林州市东岗镇杨家寨 20MWP 地面分布式光伏电站项目　　编号：JLPZJLB-76

日期及天气：2017.3.11 晴	施工单位：南丁岩村.
旁站监理的部位或工序：场内集电.2.3.4#基坑土方回填.	
旁站监理开始时间：上午8.	旁站监理结束时间：下午3点
旁站的关键部位、关键工序施工情况：施工前机械运行正常．管理人员在岗．采用一台挖掘机回填．人工辅助平整清理．回填土为开挖时堆放四周的粉质粘土及杂壤。 监理情况．回填前检查了基坑内无积水．淤泥及杂物．人员配备机械正常．基础分部验收合格，同意回填．向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全施工 回填时要求在条基两侧对称填土 分层压实．去掉大块石块，控制每层土厚在30cm以内．注意对成品的保护．经检查．标高分层压实系数符合要求。	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：张金星	2017 年 3 月 11 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。