旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目　　编号：001

日期及气候：2016.11.6　2/12	工程地点：辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序：11#子方阵预应力钢桩混凝土浇注	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：16:30
施工情况：① 施工单位技术、安全、质量管理人员在岗，对工人进行安全、技术、质量交底。 ② 混凝土桩 $h=1500$，强度为 C25 干硬石混凝土，为商品砼，共6m³。 ③ 施工工艺：定位放线—预埋钢筋笼—砼浇注—振捣—接桩。 ④ 振捣采用插入式振捣棒到桩顶，人工浇注。	
监理情况：① 施工单位技术、安全、质量管理人员到位，有安全、技术、质量交底。 ② 桩的标号、砼型号、砼强度符合设计及规范要求，且桩的选料单上明细一致。 ③ 施工工艺符合要求。	
发现问题： 局部管桩桩有孔有偏差，偏位较大。	
处理意见： 要求施工单位整改，使之符合设计及规范要求。	
备注：	
项目部： 质检员： 2016年11月6日	项目监理部： 旁站监理人员： 2016年11月6日

本表由项目监理部填写，项目监理部存__份