旁站监理记录表

表号 TATG

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目　　编号：005

日期及气候：2016. 11_10　-1.9	工程地点：辽阳县寒岭镇唐家村
旁站监理的部位或工序：1#子方阵桩基承载力测试工程.	
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：15:30
施工情况：① 施工单位安全、技术、检查管理人员时刻进行技术交底. ② 桩长 L=1500. 桩径 150. 试测高度. C25 砼一个. 2组 20m³. ③ 现场用2台发电机连续作业. 人工振捣. 2台振捣棒. ④ 施工程序先试桩. 一次钢筋笼 一次浇注 一振捣 一覆盖.	
监理情况：① 安全、技术、检查人员到岗. 有交底. ② 施工工艺符合要求. ③ 振捣棒. 砼车. 钢筋笼. 等全齐. 时期与桩基工日期一致.	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
项目部： 质检员：代李-18 2016 年 11 月 10 日	项目监理部： 旁站监理人员： 2016 年 11 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存__份