旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程

编号：020

日期：2017年04月15日 天气：阴 21-25℃	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：站区道路土方回填	
旁站开始时间：08时00分	旁站结束时间：17时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、基坑回填施工方案是☑否□已审批，是□否□按施工方案的方法及顺序施工。

2、基坑内已完的隐蔽工程是☑否□通过中间隐蔽验收。

3、施工工人，满足是☑否□施工要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☑否□到位。

5、使用 振动压路机 机械压实，共 1 台，设备是☑否□完好、运转是☑否□正常。

6、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☑否□已清理干净。

7、施工用电设备是☑否□安全，操作人是☑否□穿戴绝缘鞋、手套。

8、回填土料来源 站区外 ，是☑否□经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6 、 24.8 、 25.4 、(cm)，是☑否□符合要求。

9、每层夯压遍数 3 ，抽查分层夯压遍数 4 ； 4 ； 4 ； 3 ； 4 （遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。

10、本次回填高度 0.5 m。

11、环刀取样 5 组，布点分布平均有代表性，符合要求。

12、回填作业对基础或其他隐蔽物是□否☑造成损伤。

发现的问题及处理情况：

无

其他：

无

旁站监理人员（签字）：

湖南湘中输变电力工程监理有限公司 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目监理项目部

日　　期：2017年04月15日