GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目　　编号：ZZSD-01-ZHJL-

日期及天气：2017 年 6 月 12 日　天气　晴	施工单位：江苏卓越新能建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：2-3#2-1#箱变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：下午 2:30	旁站监理结束时间：下午 4:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底，现场施工人员 5 人，现场质量管理人员到位，商拌混凝土，振捣器 1 台，采用振动棒振捣，共浇筑 4m³。设计要求 C20，现场采用混凝土强度等级为 C30，现场留取同条件试块。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：刘[illegible]　　2017年06月12日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

由 扫描全能王 扫描创建