GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补发电项目　　编号：

日期及天气：2017 年 12 月 19 日　晴	施工单位：南通通能工程建设有限公司
旁站监理的部位或工序：B35、B31 区箱逆变平台砼浇筑	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查模板支撑系统，牢固可靠。 2、检查钢筋的尺寸、绑扎情况。 3、检查预埋件尺寸，位置。 4、检查商品混凝土配合比情况。 5、挖机水平、垂直运输，人工配合。 6、砼采用插入式振动棒浇筑密实，砼浇筑完成后没有发现支撑体系下沉、变形等现象。 7、施工人员 6 人。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	2017 年 12 月 19 日

注　1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。