旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：

日期及天气：2018 年 1 月 23 日　　阴	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：8 号集电线路（B32~B05~B07~B06~B10~B15~B16 区）电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：18:30	旁站监理结束时间：22:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查试验单位资质，人员资质，检测仪器在有效期内； 2.检查实验设备的接线，符合要求； 3.试验现场已拉安全警戒线； 4.监督试验电压升压至 52kV 持续打压 1 小时，满足规范要求。	
发现的问题及处理情况： 耐压电压符合要求. 安全防护措施良好.	
旁站监理人员（签字）：王[illegible]	2018 年 1 月 23 日

注　1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。