# 混凝土预制桩施工监理旁站记录

编号：GFDZJBM30-GFQ-16

| 工程名称 | 通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 | | | 施工单位 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桩机类型 | 高频锤 | | | 设计桩顶标高 | 13.20M | | |
| 方阵（ 7# ） | | 管桩型号 | 实际桩顶标高（M） | 使用桩长(M) | 有效桩长(M) | 最后贯入度(MM) | 备注 |
| 序号 | 桩号 | | | | | | |
| 662 | 610 | PHC400A95 | 13.25 | 10 | 10 | 29 | |
| 663 | 609 | PHC400A95 | 13.22 | 10 | 10 | 25 | |
| 664 | 608 | PHC400A95 | 13.23 | 10 | 10 | 28 | |
| 665 | 607 | PHC400A95 | 13.22 | 10 | 10 | 29 | |
| 666 | 606 | PHC400A95 | 13.24 | 10 | 10 | 25 | |
| 667 | 605 | PHC400A95 | 13.24 | 10 | 10 | 28 | |
| 668 | 604 | PHC400A95 | 13.18 | 10 | 10 | 23 | |
| 669 | 603 | PHC400A95 | 13.19 | 10 | 10 | 24 | |
| 670 | 602 | PHC400A95 | 13.22 | 10 | 10 | 28 | |
| 671 | 601 | PHC400A95 | 13.23 | 10 | 10 | 29 | |
| 672 | 635 | PHC400A95 | 13.22 | 10 | 10 | 25 | |
| 673 | 634 | PHC400A95 | 13.18 | 10 | 10 | 28 | |
| 674 | 633 | PHC400A95 | 13.24 | 10 | 10 | 27 | |
| 675 | 632 | PHC400A95 | 13.24 | 10 | 10 | 25 | |
| 676 | 631 | PHC400A95 | 13.21 | 10 | 10 | 27 | |
| 677 | 630 | PHC400A95 | 13.24 | 10 | 10 | 28 | |
| 678 | 629 | PHC400A95 | 13.19 | 10 | 10 | 23 | |
| 679 | 628 | PHC400A95 | 13.23 | 10 | 10 | 25 | |
| 680 | 627 | PHC400A95 | 13.25 | 10 | 10 | 27 | |
| 681 | 626 | PHC400A95 | 13.00 | 10 | 10 | 25 | |
| 682 | 675 | PHC400A95 | 13.01 | 10 | 10 | 24 | |
| 683 | 674 | PHC400A95 | 13.01 | 10 | 10 | 25 | |
| 684 | 673 | PHC400A95 | 13.02 | 10 | 10 | 30 | |
| 685 | 672 | PHC400A95 | 13.00 | 10 | 10 | 30 | |
| 686 | 671 | PHC400A95 | 13.01 | 10 | 10 | 25 | |

旁站监理：王兴明　　质检员：李俊正　　施工日期：20170429