旁站监理记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

编号 SDSY-ZHJL-PZ-006

日期：2017年05月15日　天气：多云	施工单位：山东中辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：10 kV电缆终端制作	
旁站开始时间：2017年5月15日08时10分	旁站结束时间：2017年5月15日11时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行了技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，基础及构筑物是☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。

3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是□否□均到岗。设备、材料是□否□已落实到位。

4、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计，绝缘是☑否□良好。

5、电缆终端及配件是☑否□齐全，无损伤。

6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。

7、接地线连接安装是☑否□可靠。

8、接线端子压接是☑否□可靠。

9、相色标志是☑否□正确。

发现的问题及处理情况

旁站监理人员（签字）：黄崇洋　　2017年5月15日