旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司4.5MW屋顶分布式光伏电站项目　　编号：CZZH-DHGY-005

日期：2017年4月10日　天气：晴	施工单位：山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：1 kV电缆终端制作	
旁站开始时间2017年4月10日9时00分	旁站结束时间2017年4月10日13时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行了技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，基础及构筑物☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。

3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☑否□均到岗。设备、材料是☑否□已落实到位。

4、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计，绝缘是☑否□良好。

5、电缆终端及配件是☑否□齐全，无损伤。

6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。

7、接地线连接安装是☑否□可靠。

8、接线端子压接是☑否□可靠。

9、相色标志是☑否□正确。

发现的问题及处理情况

旁站监理人员（签字）：　　2017年4月10日