# 旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司4.5MW屋顶分布式光伏电站项目　　编号：CZZH-DHGY-004

| | |
|---|---|
| 日期：2017年4月3日　天气：晴 | 施工单位：山东福源设备安装有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：1#、2#箱逆变基础梁板混凝土浇筑 | |
| 旁站开始时间：2017年4月3日10时00分 | 旁站结束时间：2017年4月3日13时00分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

25、商品混凝土技术资料是☑否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☑否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☑否□已报验合格。

26、施工用电气设备是☑否□安全可靠；施工机具、设备是☑否□完好、运转是☑否□正常，使用振捣器，数量 1 台。

27、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☑否□符合要求。

28、质检员、试验员等技术管理人员是☑否□到岗到位。

29、施工方案是☑否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☑否□一致。

30、混凝土从出厂到浇完是□否☑超过时限，混凝土输送车是□否☑在现场加水。

31、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☑否□正确；是□否☑存在漏振现象；施工缝留设及处理是☑否□正确。

32、混凝土标号 c30 ，浇筑 24.6 $m^3$，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组是☑否□符合要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：　　2017年4月3日