GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：鹤淇高时黎固海#工地35kV线路迁改工程　　编号：024

日期及天气：2018.3.10－2018.3.11	施工单位：河南易通电力工程公司
旁站监理的部位或工序：8#基础浇筑	
旁站监理开始时间：2018.3.10　11:40	旁站监理结束时间：2018.3.11　15:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工情况

（1）砼强度；浇筑砼 42.37 立方米，

（2）砼供应方式：C25 商混

（3）使用的机械设备　三轮车4台，振动棒1个

（4）施工人数：10人

4、监理情况：全过程旁站监理：

（1）检查砼配合比通知单及送料单；

（3）检查浇捣方法：符合施工方案要求，浇捣良好

（4）浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况；

（5）随机见证取样做砼试块 组；

（6）抽捡砼塌落度

发现的问题及处理情况：

发现问题：

脚手架安装不牢固，及时整改。

地脚螺栓除锈。

旁站监理人员（签字）：李小志　孙德国　2018 年 03月 11 日

由 扫描全能王 扫描创建