旁站监理记录表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目　　编　号　：　SQXH-JLPZ-004

日期及天气：2017.12.13 多云	施工单位：上海上电电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：安装檩条	
旁站监理开始时间：2017.12.13　8:00	旁站监理结束时间：2017.12.13　11：20

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、现场施工 4 人，一台组合式脚手架，内六角扳手、普通扳手、螺丝刀，电动扳手 。

2、关键工序施工：检查活动脚手架、佩戴安全带、做好安全防护措施——工人到脚手架上后系好安全带挂钩——组件分两道递接到安装部位定位——紧固压块紧固膨胀螺丝——组件间连接 MC4 接头——安装接地跨接线。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：王洪伟　　2017 年 12 月 13 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

由 扫描全能王 扫描创建