旁站监理记录表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：YXYD-ZHJL-PZJL-005

日期：2018.01.10　　天气：晴	施工单位：　上海艾能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：蓄电池就位安装	
旁站开始时间：9:15	旁站结束时间：15:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行了技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，蓄电池基础及构筑物是☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。

3、施工管理人员 1 人、安装人员 6 人，是☑否□均到岗。设备、材料是□否□已落实到位。

4、蓄电池组各电池之间连接线搭接处是☑否□清洁后涂电力复合脂。

5、蓄电池上部或蓄电池端子是☑否□加盖绝缘盖，以防止发生短路。

7、蓄电池是☑否□进行编号，编号是☑否□清晰、齐全。

8、蓄电池电缆引出线是☑否□正极为棕色、负极为蓝色。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：胡星　　2018年1月10日