旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目　　编号：ZHJL-BFZGFDZ-030

日期：2018 年 5 月 8 日　天气：晴	施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 12#塔基砼浇筑	
旁站开始时间：2018 年 5 月 8 日 8 时 35 分	旁站结束时间：2018 年 5 月 8 日 10 时 05 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☑否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☑否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☑否□已报验合格。

2、施工用电气设备是☑否□安全可靠；施工机具、设备是☑否□完好、运转是☑否□正常，使用____振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是□否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☑否□到岗到位。

5、施工方案是☑否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☑否□一致。

6、使用混凝土垫块是☑否□符合要求。

7、钢筋及预埋预留的隐检是☑否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋骨架是□否☑被踩变形。

8、混凝土从出厂到浇完是□否☑超过时限，混凝土输送车是□否☑在现场加水。

9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☑否□正确；是□否☑存在漏振现象；施工缝留设及处理是☑否□正确。

10、混凝土标号 C30，浇筑 14m³，混凝土试块标养 4 组，同条件养护 2 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 160mm、170mm 是☑否□符合要求。

11、收面时间是☑否□适宜，收面时是□否☑加水，是□否☑撒干水泥，模板是□否☑变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

部分振捣不密实，对振捣不密实部位进行振捣。

旁站监理人员（签字）：张保龙　　2018 年 5 月 8 日