GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及天气：2018 年 8 月 01 日　　多云	施工单位：中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序：支墩浇筑	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 下午 3 点到千岛湖仓库区，查看施工准备情况；施工人员 8 人全部就位，振动棒、铁锹等工具准备就绪，等待泵车。 3 点 40 泵车到达现场，查看送货单符合设计标准，下料开始往模具内倒入混凝土。一人打开振动棒开始对其震动；其余施工人员配合找平。 结束后让其施工人员拿薄膜将其进行保护。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：　　段光林　　2018 年　8　月 01　日	