旁站监理记录表

校分：
编分：

工程名称：[illegible]

日期及气候：2020年04月29日 晴转阴 [illegible] 施工地点：27#墩,桩,位.	
旁站监理的部位或工序：27#墩,桩,基础清孔,验孔.	
旁站监理开始时间：2020年04月29日早7:30时 旁站监理结束时间：2020年04月29日晚,小3时	施工前四级安全教育工人员,12人,机械设备检查,有1台,检测考3吨,发现,1台,钻,锤坏,需少量,调正,施工要求,施工单位有管理人员到位,但制作了安全技术交底,施工人员第工时作,机械配置到位,施工方法合理,一致,施工过程正常,未出现,经纬度的偏差,桩标号C40干拌,砼,强度,达标. 方量60方吨.
监理情况：施工前监理人员检查现场,场容文明护到位,施工设备安全可靠,人员配置到位,钢筋,模板,支撑,牢固,符合,施工方案已报监理部审查批准,测量准,取C40,标号试块6组,同条件2组,实测坍落度3次,数据240mm,245mm,270mm.	
发现问题：施工过程中监理实测坍落度过大.	
处理意见：要求搅拌站厂家立即采取措施降低坍落度,厂家现场立即加了外加剂,已改实测符合要求.	
备注：	
施工单位（章）： 质检员： 年 月 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员： 2020年4月29日

本表由项目监理部填写，项目监理部存一份，建设单位存一份。

扫描全能王 创建