旁站监理记录表

工程名称：吴桥景博1.817MWp屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-WQJB-005·

日期：2019.11.10	施工单位：山东德晨建筑集团有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥屋面基础浇筑	
旁站监理开始时间：14：00	旁站监理结束时间：17：40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工情况：；

1、工作现场有专人监护；

2、作业人员穿戴好安全帽；作业人员：持证上岗。

3、检查模板支撑系统是否牢固可靠。

4、检查钢筋规格型号，以及绑扎工艺是否与图纸要求一致。

监理情况：

1、施工情况1-4条已检查落实；

2、混凝土标号合格，浇筑过程中已振捣。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：孙[illegible]　　2019年11月10日

山东正信电力工程监理有限公司 吴桥景博1.817MW屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

扫描全能王 创建