旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-PZ-007

日期：2019年08月15日 天气：晴　温度：25 ℃— 32 ℃	施工单位：中磐建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：　支架基础条形块浇筑	
旁站监理开始时间：2019年08月15日15时00分	旁站监理结束时间：2019年08月15日18时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑

2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 12 人。

3、混凝土罐车 1 台，振捣器 1 台，天泵车 1 台。

4、水电保证，安全生产措施可靠。☑

5、完成混凝土 20 m³，砼浇筑后及时养护。☑完成 12 个

6、采用商品混凝土强度等级为 C25，现场留取同条件试块 / 。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☑

特种作业人员均持证上岗。☑

上道工序已验收合格。☑

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☑

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☑

复测模具标高、尺寸，隔离剂涂抹到位，确认无误后进行浇筑。☑

浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☑

施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。☑

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：[signature]　　2019年08月15日

本表一式一份，监理项目部留存。