旁站监理记录表

工程名称：涞水县2018年村级光伏扶贫电站项目　　编号：ZHJL-LSX-004

日期及天气：2018年12月10日	施工单位：保定爱迪新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：一标、二标、四标-1/-6°C	
旁站监理开始时间：8:05	旁站监理结束时间：16:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：自搅砼，利用空闲，除施工混凝土，砼为C30。

发现的问题及处理情况：加强保温工作

问题：

处理情况：

旁站监理人员（签字）：朱志强

河北华电电力工程监理有限公司 涞水县2018年村级光伏扶贫电站项目监理项目部

2018年12月10日

1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对"旁站的关键部位、关键工序施工情况"进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

扫描全能王 创建